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ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

Հյուսիս-հարավ ճանապահային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 4-ի  
(Ագարակ-Քաջարան հատված) վարկային համաձայնագրում փոփոխությունների 

վավերացման նպատակահարմարության վերաբերյալ 

Ա) Ծրագրի նկարագիրը. 
 

 Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական 

կայունացման ու զարգացման հիմնադրամի միջոցներով: Ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը կազմում է 236 681 000 ԱՄՆ դոլար, այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 

150 000 000 ԱՄՆ դոլար և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորում 

86 681 000 ԱՄՆ դոլար: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված 

շինարարության (Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+650-կմ 

42+875)  շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարություն) արժեքն 

ըստ հաստատված գնումների պլանի (ներկայացվում է Հավելված 1-ում)  կազմում է 

247 290  000 ԱՄՆ դոլար (այդ թվում՝ Եվրասիական կայունացման ու զարգացման 

հիմնադրամ՝ 135 000 000 ԱՄՆ դոլար և ՀՀ համաֆինանսավորում՝ 112 290 000 ԱՄՆ 

դոլար): 

 Մանրամասն նախագծի կազմման համար հայտարարվել էր միջազգային մրցույթ, 

որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել «Այ Առ Դի Ինջենիրինգ (Իտալիա) և Ջի Փի 

Ինջեներիա (Իտալիա)» ՀԶ ընկերությունը (այսուհետ՝ Խորհրդատու): 2019 թվականի 

հունիսի 11-ին կողմերի միջև ստորագրվել են համապատասխան պայմանագրեր՝ 

նախագծային աշխատանքների իրականացման և շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար: 

Պայմանագրով նախատեսված նախագծման աշխատանքները ժամանակին 

մեկնարկել են: Իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների վերջնական 

աշխատանքային նախագծին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով, 

շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում Խորհրդատուն 

իրականացնելու է նաև հեղինակային հսկողություն: 

 2021 թվականի օգոստոսին Խորհրդատուն ներկայացրել է մանրամասն նախագիծը: 

 Նախագիծը բաժանված է 2 լոտի` 

 Լոտ 1՝ Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 

42+800) և 
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 Լոտ 2՝ նախատեսվող Քաջարանի թունելի ելք - Սիսիանի նախատեսվող նոր 

խաչմերուկ (կմ 0+000-կմ10+700), այդ թվում Քաջարանի թունել 

(երկարությունը մոտ 7 կմ): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Խորհրդատուի կողմից ներկայացված մանրամասն նախագիծը դիտարկվել է 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի մասնագետների կողմից և 

անցել է պարզ և համալիր փորձաքննությունները՝ ստացել դրական 

եզրակացություն: Կապալառուների ձեռք բերման գործընթացը նախնական 

նախատեսված է 2022 թվականի երրորդ եռամսյակում:  

 Համաձայն Խորհրդատուի կողմից նախապատրաստված գնահատման՝ Լոտ 1-ի 

Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) 

շինարարության արժեքը կազմում է 247,294,023 ԱՄՆ դոլար (այդ թվում ԱԱՀ՝ 

39,328,964 ԱՄՆ դոլար): Գնահատումը ներկայացվում է ստորև աղյուսակում: 

 

 

ԼՕՏ 1 (Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք) – Շինարարության հաշվարկային Ժամկետը 3 
տարի է 

ԼՕՏ 2 (նախատեսվող Քաջարանի թունելի ելք- Սիսիանի նախատեսվող նոր խաչմերուկ) – Շինարարության 
հաշվարկային Ժամկետը 6 տարի է



3 
 

 

Բ) Փոփոխությունների անհրաժեշտության հիմնավորում. 
 
1. Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկային միջոցների հասանելիության 

ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն 

  

 2015 թվականի ապրիլի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական 

զարգավման բանկի (այսուհետ՝ ԵԶԲ) միջև ստորագրվել է «Հյուսիս-հարավ 

ճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ) նախագծի ֆինանսավորման 

համար Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային 

հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման մասին» 
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համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Վարկային համաձայնագիր)։ Համաձայն Եվրասիական 

զարգացման բանկի խորհրդի նախագահի 03.07.2017 թ. թիվ ЕФСР 17-71 գրության 

(ներկայացվում է Հավելված 2-ում)` Վարկային համաձայնագրով նախատեսված 

վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի ավարտ է սահմանված 2022 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

 Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շինարարական աշխատանքների 

իրականացման համար կպահանջվի շուրջ 4 տարի, ներառյալ 1 տարի որակի համար 

նախատեսված երաշխիքային ժամկետը՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարությունը իր լիազորությունների շրջանակում 

նպատակահարմար է գտնում վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի 

(մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30–ը) երկարաձգման վավերացումը։   

 

2. Վարկային համաձայնագրով Լոտ 1 Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի 

մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի 

շինարարարությունը իրականացնելու համար նախատեսված ֆինանսական 

միջոցների ավելացման անհրաժեշտություն 

 

 2014-2015 թվականներին «Էջիս Ինթերնեյշնլ» (Ֆրանսիա) կազմակերպության 

կողմից իրականացվել է Ագարակ-Քաջարան հատվածի նախնական 

տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, որի արդյունքում նախապատրաստվել է 

համապատասխան հաշվետվություն, որով հետագա բարելավման և մշակման համար 

առաջարկվել է նշված ճանապարհային միջանցքի երկու տարբերակ՝A1 և A2: Նշված 

հաշվետվությունը հիմք է հանդիսացել Եվրասիական զարգացման բանկի հետ 

վարկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների համար: 

 2019 թվականին «Այ Առ Դի Ինջենիրինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» 

ՀԶ ընկերության կողմից սկսվել են մանրամասն նախագծի մշակման 

աշխատանքները: Իրականացված մանրամասն ինժեներական 

հետազոտություններից պարզ դարձավ, որ 2014-2015 թվականներին «Էջիս 

Ինթերնեյշնլ» (Ֆրանսիա) կազմակերպության կողմից իրականացված 

ուսումնասիրության հաշվետվությունում տեղ են գտել որոշ բացթողումներ, ինչը 

արձանագրվել է «Այ Առ Դի Ինջենիրինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» 
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ՀԶ ընկերության 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ամսական հաշվետվությունում: 

Մասնավորապես նշվել են հետևյալ բացթողումները՝ 

 Ծրագծի սկզբնակետը (կմ 0+000, դեպի Քաջարան տանող գոյություն ունեցող 

ճանապարհի հետ միացման կետ) մոտ 20 մ ավելի բարձր է, քան գոյություն 

ունեցող ճանապարհը: Նշվել է, որ այս  տարբերությունը հնարավոր է առաջացել է 

այն պատճառով, որ «Էջիս Ինթերնեյշնլ» (Ֆրանսիա) կողմից կիրառվել է այլ 

կոորդինատային համակարգ, կամ ուսումնասիրության/չափագրման 

արդյունքները սխալ են։   

 Տեխնիկատնտեսական հաշվետվությունում ներկայացված չէ Սիսիան-Քաջարան 

(մոտ 4.4 կմ) հատվածի վերջնամասին միացումը։ 

 Տեխնիկատնտեսական հաշվետվությունում ներկայացված չէ Քաջարանի 

ճանապարհի հանգույցը։ 

 Գոյություն ունեցող Մ2 ճանապարհի հետ հատման հատվածներում 

նախատեսվում են  մեծ ծավալի փորման աշխատանքներ/ հանույթներ: 

 Թունելի երկարությունը 4750 մ է և հյուսիսային ճակատամուտքը նախատեսված  

շինաշխատանքների համար դժվարհասանելի հատվածում է։  

 Նախնական հաշվարկը վերաբերվում է միայն 20 կմ երկարությամբ 

ճանապարհին, այն դեպքում, երբ Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի 

մուտք հատվածի երկարությունը կազմում է շուրջ 32 կմ: 

 Կոմունիկացիանների տեղափոխումը և Լիճքի ճանապարհի միացումը ներառված 

չեն։ 

 400 մ երկարությամբ թունելը Մեղրիի շրջանցիկ ճանապարհի հատվածում չի 

դիտարկվել ծախսերի հաշվարկում։ 

 Բնապահպանական խնդիրներ՝ մեծ մասշտաբի հողային աշխատանքների և 

մուտք ազգային պարկի տարածք։ 

 Ելնելով վերոգրյալ խնդիրներից և հաշվի առնելով «Այ Առ Դի Ինջենիրինգ (Իտալիա) 

և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» ՀԶ ընկերությանը Պայմանագրով տրված 

տեխնիկական առաջադրանքը՝ Խորհրդատուն իրականացրել է լրացուցիչ 

հետազոտական աշխատանքներ, որոնց հիման վրա նախապատրաստվել է Ագարակ- 

Քաջարանի հատվածի նոր ծրագիծ և առաջարկել է նոր նախագծային լուծում 

(BLUE80): Նշված լուծումը հաստատվել է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի 
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ներդրումային ծրագրի կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Կառավարման խորհուրդ) 

կողմից (ներկայացվում է Հավելված 3-ում): 

 Խորհրդատուն նախապատրաստել է նախնական նախագիծ, որի համաձայն Լոտ 1 

Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) 32 կմ 

ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարարության նախնական արժեքը 

կազմել է շուրջ 250 մլն. ԱՄՆ դոլար (ներառյալ ԱԱՀ), ինչը շուրջ 85 մլն. ԱՄՆ 

դոլարով գերազանցում է ծրագրի սկզբում հաստատված գնումների պլանով 

շինարարության համար նախատեսված  ֆինանսական միջոցները:  

 Նախնական նախագիծը, նախնական հաշվարկը և շինարարության համար պակաս 

գումարի խնդիրը քննարկվել է 2021 թվականի մարտի 5-ի Կառավարման խորհրդի 

նիստում: Կառավարման խորհրդի թիվ ՓՎ19-2021 արձանագրության 6-րդ մասի 2-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետով (ներկայացվում է Հավելված 4-ում) սահմանվել է Ծրագրի 

Ագարակ-Քաջարան 32 կմ ճանապարհահատվածի շինարարության ֆինանսական 

միջոցների պակասը (շուրջ 85 մլն. ԱՄՆ դոլար, ներառյալ ԱԱՀ) պետական բյուջեի 

միջոցներից ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը՝ Ծրագրի համաֆինանսավորման 

համապատասխան չափի ավելացման եղանակով: Նշված խնդրի մասին տեղեկացվել 

է նաև Եվրասիական զարգացման բանկը: 

 2021 թվականի օգոստոսին Խորհրդատուն ներկայացրել է Ագարակ-նախատեսվող 

Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) ճանապարհահատվածի 

մանրամասն նախագիծը և  շինարարության արժեքը, որը կազմում է 247,294,023 

ԱՄՆ դոլար (այդ թվում ԱԱՀ՝ 39,328,964.48 ԱՄՆ դոլար): 

 Հաշվի առնելով նշված հանգամանքները և Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի 

թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) հատվածի շուրջ 32 կմ ընդհանուր 

երկարությամբ հատվածի շինարարության համար նախատեսված ֆինանսական 

միջոցների պակասուրդը (շուրջ 85 մլն. ԱՄՆ դոլար, ներառյալ ԱԱՀ), ՀՀ 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը իր 

լիազորությունների շրջանակում նպատակահարմար է գտնում վարկային 

համաձայնագրում Ծրագրի համաֆինանսավորման վերաբերյալ 

համապատասխան դրույթների փոփոխությունների վավերացումը: 

 

Տարածքային կառավարման և 
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 ենթակառուցվածքների նախարարություն 


